

**COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO**

PIAZZA ASTORI NR. 1 – CAP. 15040 P.IVA/C.F. 00433950060

TEL.: 0131 233165 – 0131 238272 / FAX: 0131 212098

DETERMINAZIONE N. 206/2022

OGGETTO: D.M. 14.01.2022 – “ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023”. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RINGHIERA PERIMETRALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO E AREE LIMITROFE. APPROVAZIONE INTERVENTI COMPLEMENTARI DI RIMOZIONE DELLA RINGHIERA ESISTENTE E SISTEMAZIONE E RIEMPIMENTO DELL'AIUOLA ADIACENTE IL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE SITO IN VIA ROMA E PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE.
CUP: J62F22000300005 – CIG: Z93374C473 – CIG: Z4536FD722

Dalla Residenza Comunale, addì OTTO del mese di AGOSTO duemilaVENTIDUE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'art. 49 comma 2 del regolamento per l'attività contrattuale del comune, approvato con deliberazione del c.c. n. 17 del 30.09.2004, come modificata da successiva deliberazione c.c. n. 04/2008 del 28.01.2008, c.c. n. 04 del 27/02/2013, c.c. n. 21 del 17/07/2013 e c.c. nr. 05 del 02.02.2022, esecutive ai sensi di legge;

VISTI i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Castelletto Monferrato ed il Decreto Sindacale nr. 15/2021 del 07.12.2021, relativo all'attribuzione di competenze e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la normativa in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO il D.M. del 14.01.2022 relativo a “*Investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano – Annualità 2022*”, in attuazione del comma 407 della L. 30.12.2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” il quale dispone l'erogazione di contributi, per l'anno 2022, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di EURO 10.000,00 ciascuno;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di G.C. nr. 32/2022 del 07.05.2022 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva attivato il programma relativo all'opera pubblica consistente nei lavori di “*Riqualificazione e messa in sicurezza della ringhiera perimetrale di Piazza Vittorio Veneto*” per un importo complessivo presumibile di EURO 30.000,00;
- la Deliberazione G.C. n. 38/2022 in data 18.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto di definitivo/esecutivo dell'opera pubblica consistente nella “*Riqualificazione e messa in sicurezza della ringhiera perimetrale di Piazza Vittorio Veneto ed aree limitrofe*” per un importo complessivo di EURO 30.000,00 e redatto dall'ufficio tecnico dell'Ente;

- la Determinazione del Responsabile del Procedimento nr. 141/2022 del 20.06.2022 con la quale si aggiudicava in via definitiva ed efficace a favore della Ditta COD.AL S.N.C. con sede legale in Asti (AT), l'appalto della fornita in opera dell'arredo urbano relativo all'intervento di "Riqualificazione e messa in sicurezza della ringhiera perimetrale di Piazza Vittorio Veneto ed aree limitrofe", per l'importo di EURO 23.335,00 oltre I.V.A. legale in ragione del 10%, e pertanto, per complessivi EURO 25.668,50 compresa IVA di Legge;

VISTE:

- la Determinazione del Responsabile del Procedimento nr. 147/2022 del 22.06.2022 con la quale si affidava alla Ditta P.M. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., con sede in San Salvatore Monferrato (AL), l'intervento di rimozione e smaltimento della ringhiera metallica esistente in Piazza Vittorio Veneto quale intervento complementare alle opere principali di riqualificazione degli elementi di arredo urbano a perimetrazione della suddetta area comunale, per l'importo di EURO 1.500,00 oltre IVA di legge;
- la Determinazione del Responsabile del Procedimento nr. 154/2022 del 27.06.2022 con la quale si affidava alla Ditta BRUNDU COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Castelletto Monferrato (AL), l'intervento di sistemazione e riempimento dell'aiuola adiacente il distributore di carburante sito in Via Roma per la successiva installazione di nuova ringhiera quale ulteriore intervento complementare delle opere principali di riqualificazione degli elementi di arredo urbano a perimetrazione di Piazza Vittorio Veneto, per l'importo complessivo di EURO 2.000,00 oltre IVA di legge

DATO ATTO CHE trattasi di lavorazioni inserite nel quadro economico del progetto approvato con la succitata Deliberazione G.C. n. 38/2022 in data 18.05.2022;

DATO ATTO CHE il finanziamento dell'opera viene garantito in parte, per l'importo di EURO 10.000,00 a valere sul finanziamento concesso con D.M. del 14.01.2022 in attuazione delle disposizioni di cui al comma 407 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, per la restante parte di EURO 20.000,00, con fondi propri di cui al bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2020/2024 – Es. 2022;

ATTESO CHE la consegna delle lavorazioni principali è stata definita entro il giorno 27.07.2022 e, che pertanto, per le suddette lavorazioni complementari si sono programmate le rispettive giornate di esecuzione degli interventi affidati ovvero, il giorno 18.07.2022 per quanto riguarda la sistemazione dell'aiuola adiacente il distributore di Via Roma ed il giorno 25.07.2022 per quanto concerne la rimozione della ringhiera esistente a perimetrazione di Piazza Vittorio Veneto;

DATO ATTO CHE le lavorazioni sono stati svolti correttamente dalle ditte incaricate e, che pertanto, si ritiene opportuno approvare gli interventi complementari eseguite e procedere contestualmente alla liquidazione degli stessi;

VISTE:

- la fattura elettronica nr. 12/PA del 27.07.2022 – Prot. nr. 2423 in data 27.07.2022 – pervenuta dalla Ditta BRUNDU COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Castelletto Monferrato (AL), esposta nell'importo di EURO 2.000,00 oltre IVA di legge in ragione del 22%, ovvero, per complessivi EURO 2.440,00 compresa IVA di legge quale saldo delle lavorazioni complementari di sistemazione e riempimento dell'aiuola adiacente il distributore di carburante sito in Via Roma;
- la fattura elettronica nr. 23/PA del 01.08.2022 – Prot. nr. 2538 in data 04.08.2022 – pervenuta dalla Ditta P.M. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., con sede in San Salvatore Monferrato (AL), esposta nell'importo di EURO 1.500,00 oltre IVA di legge in ragione del 22%, ovvero, per complessivi EURO 1.830,00 compresa IVA di legge quale saldo delle lavorazioni complementari di rimozione e smaltimento della ringhiera metallica esistente in Piazza Vittorio Veneto;

RITENUTO pertanto meritevole procedere alla liquidazione delle lavorazioni complementari affidate;

ACCERTATA la regolarità contributiva secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

RICHIAMATO il bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio finanziario 2020/2024 approvato con Deliberazione di C.C. nr. 12/2022 del 30.03.2022 successivamente variato con Deliberazione di C.C. nr. 15/2022 del 09.05.2022;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgsvo 267/2000;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile, recante l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse che costituiscono parte essenziale del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE**, ai sensi di quanto in narrativa, le lavorazioni complementari alle opere di “*Riqualificazione e messa in sicurezza della ringhiera perimetrale di Piazza Vittorio Veneto ed aree limitrofe*” afferenti sia all’intervento di rimozione e smaltimento della ringhiera metallica esistente in Piazza Vittorio Veneto che alla sistemazione e successivo riempimento dell’aiuola adiacente il distributore di carburante sito in Via Roma, eseguite rispettivamente dalla Ditta P.M. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. di San Salvatore Monferrato (AL) e dalla Ditta BRUNDU COSTRUZIONI S.R.L. di Castelletto Monferrato (AL) in attuazione delle Determinazioni del Responsabile del Procedimento nr. 147/2022 del 22.06.2022 e nr. 154/2022 del 27.06.2022;
- 3. DI LIQUIDARE** le seguenti spettanze al lordo dell’I.V.A. legale, determinata ai sensi di quanto in narrativa e, con imputazione alla Missione 8 – Programma 1 – Titolo 2 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024 – Esercizio 2022 approvato con Deliberazione di C.C. nr. 12/2022 del 30.03.2022 e successivamente variato con Deliberazione di C.C. nr. 15/2022 del 09.05.2022, gestione competenza:
 - **EURO 2.440,00 compresa IVA di legge, alla Ditta BRUNDU COSTRUZIONI S.R.L. corrente in Castelletto Monferrato (AL)**, come da fattura elettronica nr. 12/PA del 27.07.2022 – Prot. nr. 2423 in data 27.07.2022 – quale importo a saldo relativamente alle opere complementari di sistemazione e riempimento dell’aiuola adiacente il distributore di carburante sito in Via Roma;
 - **EURO 1.830,00 compresa IVA di legge, alla Ditta P.M. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., corrente in San Salvatore Monferrato (AL)**, come da fattura elettronica nr. 23 dell’01.08.2022 – Prot. nr. 2538 in data 04.08.2022 – quale importo a saldo relativamente alle opere complementari di rimozione e smaltimento della ringhiera metallica esistente in Piazza Vittorio Veneto;
- 4. DI ACCERTARE** la regolarità contributiva in capo alle ditte affidatarie avendo ottenuto i relativi certificati previdenziali rilasciato dall’ente preposto secondo quanto disposto dalla normativa vigente materia;
- 5. DI DARE MANDATO** al Servizio Economico-Finanziario di provvedere al pagamento dell’IVA, relativamente alle lavorazioni complementari, pari a complessivi **EURO 770,00** in base alle disposizioni di cui allo “split payment”;
- 6. DI DARE** pubblicità - notizia al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune per giorni quindici naturali e consecutivi.
- 7. DI ESPRIMERE** parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis del D.Lgsvo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Andrea BUZIO

D.Lgs. 267/2000 ART. 153	REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto, regolare contabilmente, è dotato della copertura finanziaria, e che sono stati assunti i relativi impegni alla Missione 8 – Programma 1 – Titolo II, Capitolo 8530/1/1, sul bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – Es. 2022. Castelletto Monferrato 22/8/2022	Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che il presente atto viene affisso oggi all’Albo Pretorio per ivi rimanere per giorni quindici naturali e consecutivi. Li _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Daniela Intorcica	IL MESSO COMUNALE Sandra Cibir

**COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO**

PIAZZA ASTORI NR. 1 – CAP. 15040 P.IVA/C.F. 00433950060

TEL.: 0131 233165 – 0131 238272 / FAX: 0131 212098

DETERMINAZIONE N. 206/2022

OGGETTO: D.M. 14.01.2022 – “ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023”. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RINGHIERA PERIMETRALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO E AREE LIMITROFE. APPROVAZIONE INTERVENTI COMPLEMENTARI DI RIMOZIONE DELLA RINGHIERA ESISTENTE E SISTEMAZIONE E RIEMPIMENTO DELL'AIUOLA ADIACENTE IL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE SITO IN VIA ROMA E PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE.
CUP: J62F22000300005 – CIG: Z93374C473 – CIG: Z4536FD722

Dalla Residenza Comunale, addì OTTO del mese di AGOSTO duemilaVENTIDUE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'art. 49 comma 2 del regolamento per l'attività contrattuale del comune, approvato con deliberazione del c.c. n. 17 del 30.09.2004, come modificata da successiva deliberazione c.c. n. 04/2008 del 28.01.2008, c.c. n. 04 del 27/02/2013, c.c. n. 21 del 17/07/2013 e c.c. nr. 05 del 02.02.2022, esecutive ai sensi di legge;

VISTI i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Castelletto Monferrato ed il Decreto Sindacale nr. 15/2021 del 07.12.2021, relativo all'attribuzione di competenze e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la normativa in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO il D.M. del 14.01.2022 relativo a “*Investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano – Annualità 2022*”, in attuazione del comma 407 della L. 30.12.2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” il quale dispone l'erogazione di contributi, per l'anno 2022, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di EURO 10.000,00 ciascuno;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di G.C. nr. 32/2022 del 07.05.2022 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva attivato il programma relativo all'opera pubblica consistente nei lavori di “*Riqualificazione e messa in sicurezza della ringhiera perimetrale di Piazza Vittorio Veneto*” per un importo complessivo presumibile di EURO 30.000,00;
- la Deliberazione G.C. n. 38/2022 in data 18.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto di definitivo/esecutivo dell'opera pubblica consistente nella “*Riqualificazione e messa in sicurezza della ringhiera perimetrale di Piazza Vittorio Veneto ed aree limitrofe*” per un importo complessivo di EURO 30.000,00 e redatto dall'ufficio tecnico dell'Ente;

- la Determinazione del Responsabile del Procedimento nr. 141/2022 del 20.06.2022 con la quale si aggiudicava in via definitiva ed efficace a favore della Ditta COD.AL S.N.C. con sede legale in Asti (AT), l'appalto della fornita in opera dell'arredo urbano relativo all'intervento di "Riqualificazione e messa in sicurezza della ringhiera perimetrale di Piazza Vittorio Veneto ed aree limitrofe", per l'importo di EURO 23.335,00 oltre I.V.A. legale in ragione del 10%, e pertanto, per complessivi EURO 25.668,50 compresa IVA di Legge;

VISTE:

- la Determinazione del Responsabile del Procedimento nr. 147/2022 del 22.06.2022 con la quale si affidava alla Ditta P.M. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., con sede in San Salvatore Monferrato (AL), l'intervento di rimozione e smaltimento della ringhiera metallica esistente in Piazza Vittorio Veneto quale intervento complementare alle opere principali di riqualificazione degli elementi di arredo urbano a perimetrazione della suddetta area comunale, per l'importo di EURO 1.500,00 oltre IVA di legge;
- la Determinazione del Responsabile del Procedimento nr. 154/2022 del 27.06.2022 con la quale si affidava alla Ditta BRUNDU COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Castelletto Monferrato (AL), l'intervento di sistemazione e riempimento dell'aiuola adiacente il distributore di carburante sito in Via Roma per la successiva installazione di nuova ringhiera quale ulteriore intervento complementare delle opere principali di riqualificazione degli elementi di arredo urbano a perimetrazione di Piazza Vittorio Veneto, per l'importo complessivo di EURO 2.000,00 oltre IVA di legge

DATO ATTO CHE trattasi di lavorazioni inserite nel quadro economico del progetto approvato con la succitata Deliberazione G.C. n. 38/2022 in data 18.05.2022;

DATO ATTO CHE il finanziamento dell'opera viene garantito in parte, per l'importo di EURO 10.000,00 a valere sul finanziamento concesso con D.M. del 14.01.2022 in attuazione delle disposizioni di cui al comma 407 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, per la restante parte di EURO 20.000,00, con fondi propri di cui al bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2020/2024 – Es. 2022;

ATTESO CHE la consegna delle lavorazioni principali è stata definita entro il giorno 27.07.2022 e, che pertanto, per le suddette lavorazioni complementari si sono programmate le rispettive giornate di esecuzione degli interventi affidati ovvero, il giorno 18.07.2022 per quanto riguarda la sistemazione dell'aiuola adiacente il distributore di Via Roma ed il giorno 25.07.2022 per quanto concerne la rimozione della ringhiera esistente a perimetrazione di Piazza Vittorio Veneto;

DATO ATTO CHE le lavorazioni sono stati svolti correttamente dalle ditte incaricate e, che pertanto, si ritiene opportuno approvare gli interventi complementari eseguite e procedere contestualmente alla liquidazione degli stessi;

VISTE:

- la fattura elettronica nr. 12/PA del 27.07.2022 – Prot. nr. 2423 in data 27.07.2022 – pervenuta dalla Ditta BRUNDU COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Castelletto Monferrato (AL), esposta nell'importo di EURO 2.000,00 oltre IVA di legge in ragione del 22%, ovvero, per complessivi EURO 2.440,00 compresa IVA di legge quale saldo delle lavorazioni complementari di sistemazione e riempimento dell'aiuola adiacente il distributore di carburante sito in Via Roma;
- la fattura elettronica nr. 23/PA del 01.08.2022 – Prot. nr. 2538 in data 04.08.2022 – pervenuta dalla Ditta P.M. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., con sede in San Salvatore Monferrato (AL), esposta nell'importo di EURO 1.500,00 oltre IVA di legge in ragione del 22%, ovvero, per complessivi EURO 1.830,00 compresa IVA di legge quale saldo delle lavorazioni complementari di rimozione e smaltimento della ringhiera metallica esistente in Piazza Vittorio Veneto;

RITENUTO pertanto meritevole procedere alla liquidazione delle lavorazioni complementari affidate;

ACCERTATA la regolarità contributiva secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

RICHIAMATO il bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio finanziario 2020/2024 approvato con Deliberazione di C.C. nr. 12/2022 del 30.03.2022 successivamente variato con Deliberazione di C.C. nr. 15/2022 del 09.05.2022;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgsvo 267/2000;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile, recante l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse che costituiscono parte essenziale del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE**, ai sensi di quanto in narrativa, le lavorazioni complementari alle opere di “*Riqualificazione e messa in sicurezza della ringhiera perimetrale di Piazza Vittorio Veneto ed aree limitrofe*” afferenti sia all’intervento di rimozione e smaltimento della ringhiera metallica esistente in Piazza Vittorio Veneto che alla sistemazione e successivo riempimento dell’aiuola adiacente il distributore di carburante sito in Via Roma, eseguite rispettivamente dalla Ditta P.M. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. di San Salvatore Monferrato (AL) e dalla Ditta BRUNDU COSTRUZIONI S.R.L. di Castelletto Monferrato (AL) in attuazione delle Determinazioni del Responsabile del Procedimento nr. 147/2022 del 22.06.2022 e nr. 154/2022 del 27.06.2022;
- 3. DI LIQUIDARE** le seguenti spettanze al lordo dell’I.V.A. legale, determinata ai sensi di quanto in narrativa e, con imputazione alla Missione 8 – Programma 1 – Titolo 2 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024 – Esercizio 2022 approvato con Deliberazione di C.C. nr. 12/2022 del 30.03.2022 e successivamente variato con Deliberazione di C.C. nr. 15/2022 del 09.05.2022, gestione competenza:
 - **EURO 2.440,00 compresa IVA di legge, alla Ditta BRUNDU COSTRUZIONI S.R.L. corrente in Castelletto Monferrato (AL)**, come da fattura elettronica nr. 12/PA del 27.07.2022 – Prot. nr. 2423 in data 27.07.2022 – quale importo a saldo relativamente alle opere complementari di sistemazione e riempimento dell’aiuola adiacente il distributore di carburante sito in Via Roma;
 - **EURO 1.830,00 compresa IVA di legge, alla Ditta P.M. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., corrente in San Salvatore Monferrato (AL)**, come da fattura elettronica nr. 23 dell’01.08.2022 – Prot. nr. 2538 in data 04.08.2022 – quale importo a saldo relativamente alle opere complementari di rimozione e smaltimento della ringhiera metallica esistente in Piazza Vittorio Veneto;
- 4. DI ACCERTARE** la regolarità contributiva in capo alle ditte affidatarie avendo ottenuto i relativi certificati previdenziali rilasciato dall’ente preposto secondo quanto disposto dalla normativa vigente materia;
- 5. DI DARE MANDATO** al Servizio Economico-Finanziario di provvedere al pagamento dell’IVA, relativamente alle lavorazioni complementari, pari a complessivi **EURO 770,00** in base alle disposizioni di cui allo “split payment”;
- 6. DI DARE** pubblicità - notizia al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune per giorni quindici naturali e consecutivi.
- 7. DI ESPRIMERE** parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis del D.Lgsvo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Andrea BUZIO

D.Lgs. 267/2000 ART. 153	REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto, regolare contabilmente, è dotato della copertura finanziaria, e che sono stati assunti i relativi impegni alla Missione 8 – Programma 1 – Titolo II, Capitolo 8530/1/1, sul bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – Es. 2022. Castelletto Monferrato 22/8/2022	Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che il presente atto viene affisso oggi all’Albo Pretorio per ivi rimanere per giorni quindici naturali e consecutivi. Li _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Daniela Intorcica	IL MESSO COMUNALE Sandra Cibir